KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240005533
Dana 20.02.2024.
Novi Sad

DOO INVEST-INŽENJERING
BROJ 435/24
22.02.20 24 god.
NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 5A

ANEKS BROJ 1
UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 20.02.2024. godine između:

- **„KARIN KOMERC MD" DOO**, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Novosadski put broj 128, matični broj: 20009233, PIB: 103726184, koga zastupa Krste Dubroja, direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**)
  i
- **INVEST-INŽENJERING DOO NOVI SAD,** sa sedištem u Novom Sadu, ul. Put šajkaškog odreda br.5a, matični broj: 08227209, PIB: 100238284, koga zastupa Velenko Milanović, direktor (u daljem tekstu**: Podizvođač**)

(U daljem testu zajedno: Ugovorne strane)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- Da su upoznate sa činjenicom da je Izvođač „KARIN KOMERC MD" DOO promenio adresu sedišta, odnosno da je novo sedište Nosioca posla na adresi Novosadski put broj 128, Novi Sad.
- Da su dana 30.03.2023. godine zaključile Ugovor o podizvođenju radova, zaveden kod Izvođača pod delovodnim brojem 01/230011357, a kod Podizvođača zaveden pod delovodnim brojem 679/23 od dana 05.04.2023 godine (u daljem tekstu: Ugovor), te da je za vreme trajanja Ugovora nastupila potreba za izvođenjem dodatnih radova, u skladu sa čim je Podizvođač dostavio ponude br. 15/24 od 12.02.2024. godine I br. 16/24 od 12.02.2024. godine, te shodno tome zaključuju ovaj Aneks broj 1 Ugovora (u daljem tekstu: Aneks br.1).

Član 1

Menja se član 1. Ugovora o podizvođenju radova i on počev od dana zaključenja ovog Aneksa br.1, glasi:

"Podizvođač se obavezuje da izvrši radove izmeštanja i zaštite telekominikacionih instalacija i to sledećih kolizija: KOLIZIJA 32 – km 175+600, KOLIZIJA 35 – km 177+900, KOLIZIJA 36-37 – od km 178+478 do km 175+650, KOLIZIJA 38 – km 179+200, KOLIZIJA 39 – km 180+925 I KOLIZIJA 40 – km 184+950, KOLIZIJA 32 – dodatni radovi, KOLIZIJA 36-37 – Kosovska privremeno nova pruga, na Projektu iz Uvodnih napomena i to na gradilištu opisanom u tački I. Uvodnih odredbi, u svemu prema sledećim ponudama broj: 19/23 od 02.03.2023. godine, Ponudi broj 15/24 od 12.02.2024. godine I Ponudi broj 16/24 od 12.02.2024. godine, koje čine sastavni deo ovog Ugovora.

U slučaju nesaglasnosti između odredaba ovog Ugovora i Ponuda, primeniće se odredbe ovog Ugovora."

Član 2

Menja se član 2. stav 1. Ugovora, tako da on počev od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1, glasi:

"Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika, i to: po Ponudi broj 19/23 od 02.03.2023. godine iznos 18.473.196,00 RSD, Ponudi broj 15/24 od 12.02.2024. godine iznos 3.411.118,00 RSD i Ponudi broj 16/24 od 12.02.2024. godine iznos 1.398.072,00 RSD, što ukupno iznosi 23.282.386,00 RSD.

Član 3

Izmene počinju da se primenjuju od dana zaključenja ovog Aneksa br.1. Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromenjene i na pravnoj snazi.

Član 4

Ovaj Aneks br.1 sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

IZVOĐAČ
KARIN KOMERC MD

Krste Dubroja, direktor

PODIZVOĐAČ
INVEST-INŽENJERING

Veljenko Milanović, direktor

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240005533
Dana 20.02.2024.
Novi Sad

DOO INVEST-INŽENJERING
BROJ 435/24
22.02. 20 24 god.
NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 5A

ANEKS BROJ 1
UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 20.02.2024. godine između:

- **„KARIN KOMERC MD" DOO**, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Novosadski put broj 128, matični broj: 20009233, PIB: 103726184, koga zastupa Krste Dubroja, direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**)
  i
- **INVEST-INŽENJERING DOO NOVI SAD,** sa sedištem u Novom Sadu, ul. Put šajkaškog odreda br.5a, matični broj: 08227209, PIB: 100238284, koga zastupa Velenko Milanović, direktor (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

(U daljem testu zajedno: Ugovorne strane)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- Da su upoznate sa činjenicom da je Izvođač „KARIN KOMERC MD" DOO promenio adresu sedišta, odnosno da je novo sedište Nosioca posla na adresi Novosadski put broj 128, Novi Sad.
- Da su dana 30.03.2023. godine zaključile Ugovor o podizvođenju radova, zaveden kod Izvođača pod delovodnim brojem 01/230011357, a kod Podizvođača zaveden pod delovodnim brojem 679/23 od dana 05.04.2023 godine (u daljem tekstu: Ugovor), te da je za vreme trajanja Ugovora nastupila potreba za izvođenjem dodatnih radova, u skladu sa čim je Podizvođač dostavio ponude br. 15/24 od 12.02.2024. godine I br. 16/24 od 12.02.2024. godine, te shodno tome zaključuju ovaj Aneks broj 1 Ugovora (u daljem tekstu: Aneks br.1).

Član 1

Menja se član 1. Ugovora o podizvođenju radova i on počev od dana zaključenja ovog Aneksa br.1, glasi:

"Podizvođač se obavezuje da izvrši radove izmeštanja i zaštite telekominikacionih instalacija i to sledećih kolizija: KOLIZIJA 32 – km 175+600, KOLIZIJA 35 – km 177+900, KOLIZIJA 36-37 – od km 178+478 do km 175+650, KOLIZIJA 38 – km 179+200, KOLIZIJA 39 – km 180+925 I KOLIZIJA 40 – km 184+950, KOLIZIJA 32 – dodatni radovi, KOLIZIJA 36-37 – Kosovska privremeno nova pruga, na Projektu iz Uvodnih napomena i to na gradilištu opisanom u tački I. Uvodnih odredbi, u svemu prema sledećim ponudama broj: 19/23 od 02.03.2023. godine, Ponudi broj 15/24 od 12.02.2024. godine I Ponudi broj 16/24 od 12.02.2024. godine, koje čine sastavni deo ovog Ugovora.

U slučaju nesaglasnosti između odredaba ovog Ugovora i Ponuda, primeniće se odredbe ovog Ugovora."

Član 2

Menja se član 2. stav 1. Ugovora, tako da on počev od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1, glasi:

"Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika, i to: po Ponudi broj 19/23 od 02.03.2023. godine iznos 18.473.196,00 RSD, Ponudi broj 15/24 od 12.02.2024. godine iznos 3.411.118,00 RSD i Ponudi broj 16/24 od 12.02.2024. godine iznos 1.398.072,00 RSD, što ukupno iznosi 23.282.386,00 RSD.

Član 3

Izmene počinju da se primenjuju od dana zaključenja ovog Aneksa br.1. Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromenjene i na pravnoj snazi.

Član 4

Ovaj Aneks br.1 sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

IZVOĐAČ
KARIN KOMERC MD

Krste Dubroja, direktor

PODIZVOĐAČ
INVEST-INŽENJERING

Velenko Milanović, direktor